
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  
ETAPAS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,12% 100,00%

Financeiro 12.539,07 R$ 12.539,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 33,93% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 136.289,23 R$ 34.072,31 R$ 34.072,31 R$ 68.144,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 7,91% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 31.768,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.942,18 R$ 7.942,18 R$ 7.942,18 R$ 7.942,18

Físico % 52,31% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 210.119,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.529,75 R$ 52.529,75 R$ 105.059,51

Físico % 2,46% 100,00%

Financeiro 9.894,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.894,41 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,27% 100,00%

Financeiro 1.086,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.086,44

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 11,60% 8,48% 18,94% 17,52% 15,05% 28,40%

Financeiro R$ 401.696,87 R$ 46.611,37 R$ 34.072,31 R$ 76.086,79 R$ 70.366,34 R$ 60.471,93 R$ 114.088,12

Observações:
ART'S NºS:  2.828.782 +  3.173.375 + 3.170.297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

2

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

1

VALOR DO REPASSE: R$390.000,00,00 - CONTRAPARTIDA: R$11.696,87

-

A N E X O   I I I

DATA: 09/11/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA NICOLA BIANCO, S/Nº - CENTRO - SERITINGA-MG.

3

-

-

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

6

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
DE SERITINGA.

DRENAGEM PLUVIAL

4

-

INSTALAÇÕES INICIAIS

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil

LIMPEZA GERAL

-5  INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA 

-

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

MURO DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO

CREAMG Nº56.477/D

SICONV MAPA Nº024.867/2015 - CONTRATO Nº1026.457-40/2015

Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

TOTAL

Baruc Sebastião Landim
Prefeito Municipal de Seritinga-MG


